

# PLAN PARA A MELLORA DA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

*1º semestre 2015*

Medidas a adoptar para optimizar os procedementos de licitación pública do  
Concello de Ames.



CONCELLO DE AMES

Alcaldía

decembro 2014



<b>INDICE.</b>
----------------

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SEGUIMIENTO DA EXECUCIÓN REXISTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO 2014. ....</b>	<b>4</b>
	<b>2.1.- Aspectos principais.</b>	
	<b>2.2.- Aspectos complementarios.</b>	
	<b>2.3.- Grado de execución das licitacións programadas no período anterior (2º semestre do 2014).</b>	
<b>3</b>	<b>PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCICIO 2015. ....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>LICITACIÓNS REALIZADAS DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO 2014 .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>DIFUSIÓN DO PLAN .....</b>	<b>12</b>

## 1.- INTRODUCCIÓN

No mes de febreiro de 2013 foi difundido a través da páxina web municipal o “PLAN PARA A MELLORA DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, dando cumprimento así ao disposto no Plan de Axuste 2012-2022, aprobado polo pleno do Concello de Ames en sesión celebrada o 29 de marzo de 2012.

No referido Plan de Axuste, concretamente na medida número 10 recollíase non só a previsión de que o departamento de Contratación pasara a depender da Secretaría Xeral, se non a necesidade de que dito departamento tivera un impulso inmediato, decidido e definitivo dado o seu carácter esencial para o funcionamento da Administración Municipal.

Recollíase a previsión de elaboración dun Plan de Actuación que sería obxecto de difusión a través da web municipal. Nel abordaríanse as licitacións pendentes e o calendario estimado para a súa licitación.

A partir dese momento son catro as programacións elaboradas e difundidas a través da web municipal (1º semestre 2013, 2º semestre 2013, 1º semestre 2014 e 2º semestre 2014).

Procede agora elaborar e difundir a programación do primeiro semestre do 2015.

## 2.-SEGUIMIENTO DA EXECUCIÓN REXISTRADA NO PERÍODO ANTERIOR (SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO 2014).

### 2.1.- Aspectos principais.

<b>OBXECTIVO</b>	<b>GRAO DE CUMPRIMENTO</b>
<b>Obxectivo global</b>	<p>O Plan para a Mellora do Departamento de Contratación ten como obxectivo que todas as obras, servizos e subministros que precise o Concello de Ames sexan adquiridos conforme ao establecido na normativa reguladora de contratos do sector público.</p> <p>Se ben o departamento de Contratación procedeu a regularizar unha parte moi importante dos servizos e subministros previstos na programación, a necesidade de tramitar expedientes de licitación de obras non previstos na programación así como o feito de que na súa primeira licitación expedientes como o de comedores, lacería, ciclo integral da auga quedarán desiertos, impediu poñer totalmente ó día as previsións da programación.</p>
<b>Dotación de medios para o correcto desenvolvemento do plan.</b>	<p><u>Medios materiais.</u></p> <p>As previsións contidas en relación a este apartado cumpríronse estando o departamento de Contratación na súa totalidade na Casa Consistorial, integrado dende o 1 de febreiro na Secretaría Municipal.</p> <p><u>Medios persoais.</u></p> <p>A primeira modificación que se realice da RPT deberá de reflectir o cambio funcional do Departamento de Contratación, actualmente baixo a dependencia do departamento de Secretaría, e antes baixo a dependencia do departamento de Intervención que é como está recollido na RPT.</p> <p>As previsións de reforzo do departamento, en relación aos medios persoais, a través da figura da “atribución temporal de funcións” aínda non foron realizados, si ben, dito procedemento xa se atopa informado favorablemente pola Secretaría e Intervención Municipal.</p>

## 2.2.- Aspectos complementarios.

<b>Acceso á plataforma de contratación do Estado.</b>	Reiteranse os mesmos argumentos que no semestre anterior, en relación a esta plataforma, si ben debe destacarse que mediante acordo plenario do 26-12-2014 este Concello adheriuse a central de contratación da Deputación Provincial da Coruña.
<b>Acceso ao perfil do contratante da Xunta de Galicia.</b>	Descartouse o acudir ao Perfil do Contratante da Xunta de Galicia ao contratarse o servizo de selado de tempo no Perfil do Contratante do propio Concello.
<b>Promoción da máxima concorrencia nos procedementos negociados.</b>	A regra xeral nas licitacións do Concello é a de acudir a procedementos abertos, acudindo aos procedementos negociados con carácter excepcional; en todo caso, os procedementos negociados con publicidade seguen a tramitación dos procedementos abertos, e nos negociados sen publicidade invitase a un mínimo de 5 empresas, a pesar de que a esixencia legal é de 3, salvo que circunstancias debidamente xustificadas o impidan.
<b>Contratos marco</b>	A decisión ao respecto do emprego deste tipo de procedementos debe postergarse, ata que quede totalmente regularizada a situación do departamento, ca licitación das prestacións carentes de cobertura que precisan de procedementos de licitación "ordinarios". Lémbrese que o uso desta figura rexistra aínda un uso moi discreto no ámbito da administración local. Non obstante, o subministro de alimentos para a Rede Municipal de Comedores Escolares está sendo abordado de maneira singular e preferente, E no momento de sinatura desta programación se está a realizar os trámites administrativos precisos co fin de que o contrato poida estar adxudicado ca suficiente antelación respecto do inicio do vindeiro curso 2015/2016.
<b>Contratos menores: autorización de gasto e modelo de contrato menor.</b>	Ten sido redactados xa os modelos para o contrato menor de obras, servizos e subministros, así como os correspondentes aos servizos privados de espectáculos (teatro, maxia, espectáculos infantís...), poñéndose fin con elo á multiplicidade de documentos aportados polo de agora por cada unha das compañías. A través das bases de execución determinarase os importes a partir dos cales será esixible a súa sinatura, como requisito para a realización da correspondente prestación.
<b>Outros aspectos</b>	Ao anterior hai que engadir: - Que desde o mes de xullo de 2013 estanse a empregar os procedementos electrónicos da plataforma SIGEM. - Tal e como se recollía na programación do segundo semestre de 2014, dentro das dispoñibilidades municipais, a redacción de proxectos e direccións de obra son asumidas por persoal municipal

## 2.3.- Licitacións pendentes da programación anterior.

	<b>PREVISIÓN</b>	<b>EXECUCIÓN</b>
1	Subministro gasoil	En licitación, sendo aprobado o expediente en Xunta de Goberno Local de 4 de decembro de

		2014
2	Seguros RC e danos	En licitación, sendo aprobado o expediente en Xunta de Goberno de 30 de decembro de 2014
3	Telecomunicacións (voz e datos)	En trámite
4	Alimentos de Comedores Escolares	En fase de estudio polo departamento de Educación
5	Mantemento de zonas axardinadas	En fase de estudio polo departamento de Urbanismo
6	Subministro gas	En fase de estudio polo departamento de Contratación
7	Xestión de cafeterías casa das culturas municipais e do campo de fútbol de Bertamiráns	Pendente. O inicio do procedemento está previsto para o primeiro semestre do 2015
8	Rentíng/adquisición doutros vehículos municipais	Pendente. O inicio do procedemento está previsto para o primeiro semestre do 2015
9	Auditoría Enerxética	Pendente. O inicio do procedemento está previsto para o primeiro semestre do 2015
10	Seguridade (incendios e intrusión)	Pendente. O inicio do procedemento está previsto para o primeiro semestre do 2015
11	Servizo de asistencia xurídica e letrada en xuízo	Pendente. O inicio do procedemento está previsto para o primeiro semestre do 2015
12	Contrato marco subministro material de papelería	Pendente. O inicio do procedemento está previsto para o primeiro semestre do 2015
13	Licitación cemiterio municipal	En fase de estudio polos concelleiros da Corporación

### 3.- PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCICIO 2015.

Reprodúcese a continuación a relación dos expedientes de contratación cuxo inicio se prevé que se produza dentro do presente período de programación, tendo en conta que no segundo semestre ten lugar o período de vacacións estivais dos empregados do departamento de contratación

#### **Servizos e Subministros**

	<b><i>Obxecto do contrato</i></b>	<b><i>Mes estimado</i></b>
1	Transporte adaptado	xaneiro
2	Voz e datos	xaneiro
3	Escola de Verán	xaneiro
4	Mantemento de Ascensores	xaneiro
5	Subministro de gas	febreiro
6	Control de tempo de presenza	febreiro
7	Reparación vehículos municipais	febreiro
8	Lúdicos	febreiro

9	Psicomotricidade	febreiro
10	Alimentos Comedores Escolares	marzo
11	Mantemento de zonas axardinadas	marzo
12	Licitación cemiterio municipal	marzo
13	Escolas Deportivas (salvo que se acorde a súa prorroga)	marzo
14	Reparación maquinaria municipal	abril
15	Contratos marco subministros material de electrico	abril
16	Seguridade (incendios e intrusión)	maio
17	Servizo de asistencia xurídica e letrada en xuízo	maio
18	Contrato marco subministro material de construción	maio
19	Contrato marco subministro material de papelería	maio
20	Xestión de cafeterías casa das culturas municipais e do campo de fútbol de Bertamiráns	xuño
21	Rentíng/adquisición de vehículos municipais	xuño
22	Auditoría Enerxética	xuño

### Obras

<b>DTC 93</b>	
Reparación camiño paralelo a campo de fútbol de Bertamiráns hacia Castrigo e outro	Iniciados os trámites da licitación
Reparación camiño cruce de Ventín-Milladoiro	Iniciados os trámites da licitación
Reparación camiño Mámoa a praia fluvial de Tapia e outros	Iniciados os trámites da licitación
Reparación camiño Piñor a Agarea	Iniciados os trámites da licitación
Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e outros	Iniciados os trámites da licitación
Reparación rúa do Pedregal a rotonda Poeta da Maía (Bertamiráns)	Iniciados os trámites da licitación

<b>POS Adicional 2014</b>	
Camiño Cortegada-Montemaior	Iniciar a súa licitación. Instrucións da Deputación para comezar a contratación
Camiño Casanova-A Igrexa (Biduído)	Iniciar a súa licitación. Instrucións da Deputación para comezar a contratación

<b>POS 2015</b>	
Mellora de camiño no lugar de ventosa. Ames (a coruña)	Aprobado no Pleno do 27/11/2014
Mellora de camiño de foxos no lugar de ventosa. Ames (a coruña)	Aprobado no Pleno do 27/11/2014
Reparación das instalacións do clube de piragüismo ribeira do	Aprobado no Pleno do

Tambre	27/11/2014
Adecuación de praza situada entre as rúas agro da Madalena e avda. Rosalía de castro no lugar de Milladoiro	Aprobado no Pleno do 27/11/2014
Reposición de sinalización horizontal nos núcleos de Bertamiráns e Milladoiro	Aprobado no Pleno do 27/11/2014
Camiño de Outeiro-Costoia-limite concello e outros	Aprobado no Pleno do 27/11/2014

<b>POS Adicional 2015</b>	
Mellora de camiño no lugar de ventosa. Ames (A Coruña)	Aprobado no Pleno do 27/11/2014
Mellora de camiño de foxos no lugar de ventosa. Ames (a Coruña)	Aprobado no Pleno do 27/11/2014
Reparación das instalacións do clube de piragüismo ribeira do Tambre	Aprobado no Pleno do 27/11/2014

<b>PAI 2015</b>	
PAI 2015 (Plan de Aforro e Investimento da Deputación Provincial)	Inicio de presentación de solicitudes o 7 de xaneiro de 2015 ata o 18 de febreiro de 2015

<b>Outros:</b>		
Camiño taller Costoia a cruce Bertamiráns-Milladoiro-Framán e outros	Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015	Aprobado por resolución do 20 de novembro de 2014 da Consellería do Medio Rural e Mar

\* No obstante ser esta a previsión de programación, a mesma pode experimentar variacións en base as necesidades e prioridades de cada momento

#### **4. RESUMO DAS LICITACIÓNS DESENVOLVIDAS POLO DEPARTAMENTO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO 2014.**

##### **CONTRATOS DE OBRAS**

##### **POS 2014**

OBRA	Inicio Expte. Aprobación	Adxudicación
Obra de beirarua e mellora firme calzada Rua Xaquín Lorenzo e intervencións en Travesía de Pedregal e Travesía de Lodeiro.	XGL 05/06/2014	XGL 16/10/2014
Aparcamento Colexio de Ventín e asfaltado, continuidade rúa do Xeixo á estrada DP 0206, pavimentación camiño Portanxil a Trasmonte e asfaltado interior aldea de Lens.	XGL 12/08/2014	XGL 06/11/2014)
Obras de senda peonil Tras do Río-Colexio Agro do Muiño e senda peonil estrada Casanova a Raíces.	XGL 13/06/2014	XGL 05/09/2014



Obras de pavimentación rúa Fontaldeiro-Cantalarrana e reparación estrada Ameixenda con aglomerado	XGL 13/06/2014	XGL 05/09/2014
Asfaltado e acceso aparcamento campo de fútbol Milladoiro e mellora seguridade peonil e asfaltado acceso Colexio Alca (Inicio expediente:;	XGL 05/06/2014	XGL 05/09/2014

### **Convenios Singulares coa Deputación**

OBRA	Inicio Expte. Aprobación	Adxudicación
Tractor agrícola con desbrozadora lateral e pala dianteira cargadora.	XGL 02/05/2014	XGL 12/08/2014
Pintado interior de pavillón de Milladoiro.	XGL 05/12/2013	XGL 07/08/2014
Gradas no campo de fútbol Milladoiro.	XGL 19/06/2014	XGL 16/10/2014)
Gradas cubertas no campo de fútbol de Milladoiro.	XGL 17/12/2013	XGL 07/08/2014
Pintado pavillón Milladoiro.	XGL 17/12/2013	XGL 07/08/2014

### **Plan da Deputación DTC 93**

OBRA	Inicio Expte. Aprobación	Adxudicación
Reparación camiño paralelo a campo de fútbol de Bertamiráns hacia Castrigo e outro.	XGL 22/08/2014	pendente de apertura proposta económica
Reparación camiño cruce de Ventín-Milladoiro.	XGL 22/08/2014	pendente de adxudicar
Reparación camiño Mámoa a praia fluvial de Tapia e outros.	XGL 22/08/2014,	pendente de adxudicar
Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e outros.	XGL 22/08/2014	pendente de apertura proposta económica

### **Convocatoria da Xunta de Galicia Mellora Parques Empresariais**

OBRA	Inicio Expte. Aprobación	Adxudicación
Obras consistentes na conexión ó núcleo de Ventín e enlace variante Galanas-Pardiñas.	XGL 19/09/2014	XGL 06/11/2014

### **POS Adicional 2013**

OBRA	Inicio Expte. Aprobación	Adxudicación
Obras reparación e adecuación nos parques infantís de Agro do Muíño, Praza de Chavián e Praza de Correos.	XGL 06/022014	XGL 07/08/2014

## CONTRATOS DE SERVICIOS

Servizo de lacería, canceira e recollida e tratamento de cadáveres de animais no Concello de Ames
Comedores escolares
Servizo de colaboración na xestión tributaria censual inspectora e recadatoria do concello de Ames non delegadas na Deputación provincial da Coruña
Tractor agrícola con desbrozadora lateral e pala dianteira cargadora.
Socorrismo praia fluvial e piscinas municipais
Servizo de monitoraxe de comedores escolares
Servizo de Asesoramento e mediación de seguros

## CONTRATOS DE SUBMINISTROS

Adquisición de 7 equipos informáticos para técnicos de urbanismo y 25 para oficinas
Segunda licitación do contrato de subministro na modalidade de renting de 22 copiadoras dixitais multifunción para diferentes departamentos do Concello
Subministración de módulos prefabricados para formación de recintos de illas de colectores de superficie de residuos sólidos urbanos
Servizo de mantemento preventivo e correctivo de illas de colectores soterrados do Concello de Ames
Subministro vehículos equipados con kit policial con destino á policía local

## CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ciclo integral da auga
------------------------

## CONTRATOS MENORES E CONVENIOS TRAMITADOS DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE 2014

<i>Departamento de Cultura</i>
Carlos Blanco (Condestrespes SL)
Caramuxo Treatro
Teatro do Adro
Escenate (2)
As Driadas
Animantium, Escena Animada
Trompicallo
Pablo Diaz

Teatro do Morcego (2)
O Esquio no Piñeiro
NNC Teatro
Aso. Cultural San Campio
Banda de musica de ordos
Odaiko Perkussion Group
Xandobela
Dani Garcia (2)
A-Barajar
Leilía
Concerto "Os Cempes
Cultura Activa
Redrum Producciones
Asoc. Cultural Os Castros
Aso. Cultural Follas Novas
Asoc. Cultural Val da Mahia
<b><i>Departamento de Deportes</i></b>
S.D Bertamiráns
Milladoiro F.C
Meigas
Patinaxe
Bruxas
Celta de Vigo
<b><i>Departamento de Medio Ambiente</i></b>
Practicas 4 alumnos viveiros (Aula natureza)
Practicas 4 alumnos na Aula natureza
Practicas 3 alumnos protec. Medio natural
Patrullas forestais
<b><i>Departamento de Obras</i></b>
Alarmas Colexio de Ventin
<b><i>Departamento de Educación</i></b>
Alumnos practicas biblioteca Milladoiro
Lúdicos Setembro 2014

Catering Escola de Veran
<b>Departamento de Promoción Económica</b>
Celebración mostra encaixe de bolillos
<b>Departamento de Informática</b>
Elaboración novo Perfil do contratante
Contratos AULA CEMIT
<b>Outros</b>
Autos Brea, Notificación baixa no contrato actual
Autos Talleres Fernandez, Notificación baixa no contrato actual
Galirent, Nova contratación vehículos modalidade renting
Leaseplan, Nova contratación vehículos modalidade renting

Debe recordarse que o departamento de Contratación ocupase tamén da xustificación das subvencións que financian obras, servizos ou subministros a este Concello tales como o POS, Plan DTC 93, Convenios Xunta de Galicia e demais subvencións, coa correspondente inversión de tempo e de traballo polo persoal adscrito ao departamento.

## **5. DIFUSIÓN DO PLAN.**

De acordo co previsto no Plan de Axuste, o presente Plan, así como o seguimento da súa execución, serán obxecto de publicación na páxina web do Concello.

En Ames, 5 de xaneiro de 2015.

O alcalde.

Santiago V. Amor Barreiro.