

ADDENDA NÚMERO 1 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS E O CONCELLO DE AMES PARA O ACONDICIONAMENTO DA AC-544 DENDE A INTERSECCIÓN COA AVENIDA DA MAÍA ATA O P.Q. 0+610

REUNIDOS

Dunha parte, Ethel Vázquez Mourelle, Presidenta da Axencia Galega de Infraestruturas, en virtude das facultades que lle atribúe o artigo 9.2.a) do Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas.

Doutra parte, José Blas García Piñeiro, na súa condición de alcalde do Concello de Ames actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1 b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Todas as partes recoñécense na calidade coa que interveñen con capacidade legal suficiente e necesaria para o outorgamento do presente convenio de colaboración e, a tal efecto,

EXPOÑEN

O 8/04/2022 asinouse un convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello de Ames para levar a cabo o acondicionamento da AC-544 dende a intersección da Avenida da Maía ata o p.q. 0+610.

Neste convenio a AXI comprometeuse a financiar a actuación ata un máximo de 81.973,94 € ao longo da anualidade 2022 con cargo á partida 09.A1 512B.760.0, código de proxecto 1999-06714 dos seus orzamentos.

O 6/10/2022 o Concello de Ames solicita un axuste de anualidades de tal xeito que a anualidade 2022 se incorpore na súa totalidade ao ano 2023.

Basea a súa solicitude en varias actuacións cofinanciadas pola Unión Europea enmarcadas na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Impulsa Ames que coinciden, en parte, co trazado das obras obxecto do convenio na AC- 544. Dado que non é operativo acometer a mellora da rede viaria para volver a actuar sobre a mesma



superfície por mor das obras da citada estratexia solicitase transferir o investimento á anualidade 2023.

A cláusula cuarta do convenio recolle como compromiso da Axencia Galega de Infraestruturas o financiamento da actuación ata un máximo de **81.973,94 €**, con cargo a partida orzamentaria 08.A1.512B.760.0, código de proxecto 1999-06714 dos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas para o ano 2022.

A cláusula quinta establece como data límite para xustificar o investimento o 30 de novembro de 2022.

A cláusula undécima fixa a vixencia do convenio no 31 de decembro de 2022.

En base aos argumentos e xustificación dada polo Concello de Ames é preciso asinar unha addenda ao convenio na que se modifiquen as cláusulas cuarta, quinta e undécima. Aproveitando esta addenda dáselle unha nova redacción a cláusula décima, referente á publicidade, para adaptala a literalidade esixida polo rexistro de convenios da Administración autonómica.

Entendendo as partes que as condicións que motivaron a sinatura do convenio son plenamente vixentes e os seus obxectivos son invariables no tempo en consecuencia,

ACORDAN

Subscribir esta addenda ao convenio citado, co fin de modificar as cláusulas cuarta, quinta, decima e undécima, que quedan coa seguinte redacción:

CUARTA.- COMPROMISOS DA AXI.

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, asume o compromiso de financiar a actuación, destinando para iso ata un máximo de **OITENTA E UN MIL NOVECENTOS SETENTA E TRES EUROS CON NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS (81.973,94)**, con cargo a partida orzamentaria 09.A1.512B.760.0, código de proxecto 1999-06714 dos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas para o ano 2023.

QUINTA. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO. Esta cláusula mantén a súa vixencia coa seguinte modificación:

Serán subvencionables os gastos realizados durante o ano 2023. A data límite para a xustificación destes gastos é o 30.11.2023.

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B3B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B3B

POSTO TRABAJO:
Firma Interna
Firma Interna

NAME: 52454964Z JOSE BLAS GARCIA (R: P15002001)
ETHEL MARIA VAZQUEZ MOURELLE - 76364989K

2



